

2023



PDIUEL

2027

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

2023-2027

**MACROETAPA IV
ATIVIDADES DE EXECUÇÃO E GESTÃO**

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

**PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
2023-2027**

Londrina - Paraná

DADOS DA MANTENEDORA

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI
Pessoa Jurídica de Direito Público Estadual
CNPJ: 77.046.951/0001-53

Endereço:
Avenida Prefeito Lothário Meissner, 350
Jardim Botânico
80.210-170
Curitiba-PR

Contato:
(41) 3281-7300
www.seti.pr.gov.br

DADOS INSTITUCIONAIS

Universidade Estadual de Londrina – UEL
CNPJ: 78.640.489/0001-53

Endereço:
Campus Universitário | Caixa Postal 10.011
Rodovia Celso Garcia Cid | PR 445 | KM 380
86.057-970
Londrina-PR

Contato:
(43) 3371-4000
www.uel.br

GESTÃO RESPONSÁVEL

Profa. Dra. Marta Regina Gimenez Favaro (Reitora)
Prof. Dr. Ailton José Petris (Vice-Reitor)
Profa. Dra. Lisiane Freitas de Freitas (Chefe de Gabinete)

EQUIPE DE EXECUÇÃO

Prof. Dr. Sergio Carlos de Carvalho (Pró-Reitor de Planejamento)
Profa. Dra. Valdete de Oliveira Mrtvi (Dir. Av. e Informação Institucional)
Prof. Dr. Rafael Borim de Souza (Div. Diagnóstico e Desenvolv. Institucional)
Esp. Cristina Aparecida da Silva Avila (Div. Elab. Manut. Banco de Dados)
Lic. Graciele Alípio (Div. Evolução Institucional)
Me. Veronice de Freitas (Div. Análise de Sistemas de Informações)

MACROETAPA IV – ATIVIDADES DE EXECUÇÃO E GESTÃO

A Macroetapa IV – Atividades de Execução e Gestão do PDI compreende os seguintes pontos de atenção, em termos de ações e decisões:

- Plano de Gerenciamento do Projeto
- Estrutura Analítica do Projeto
- Sequenciação de Atividades
- Cronograma
- Estrutura da Política de Comunicação
- Monitoramento e Controle do Projeto
- Controle de Mudanças
- Controle do Cronograma
- Controle os Custos e das Fontes de Receita

Estes pontos de atenção serão desenvolvidos durante os primeiros dois anos de vigência do PDI UEL 2023-2027 e serão publicados na primeira atualização do documento, programada para o ano de 2025. A justificativa para este prazo de consolidação da Macroetapa IV está na dependência de informações que serão coletadas a partir do Planejamento Estratégico Institucional, outro documento de extrema importância para a gestão da UEL. Esta interdependência entre o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Plano Estratégico Institucional demonstra o quanto a cultura de gestão da Universidade Estadual de Londrina valoriza a integração de informações para que melhores decisões possam ser tomadas.





UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA